



Artefactos Scrum — Sprint 9

Facturación v2 — Cerrar el ciclo de cobro: el admin marca facturas como pagadas (notificación Realtime) · un job diario dispara recordatorios 3 días antes del vencimiento y marca las vencidas · el residente descarga su comprobante PDF · el admin ve los totales del periodo · /health cierra DoD v2 como chore técnico

Producto	Zity
Sprint	Sprint 9 — Semana 11
Stack	React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4 · Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) · Resend · Vercel · GitHub Actions · Vitest · Recharts (desde S7) · pdf-lib (nuevo, comprobantes) · pg_cron (nuevo, job diario)
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad semanal	3 h/día × 5 integrantes = 15 horas/semana · 60 horas/mes
Horas estimadas	12.5 horas (2.5 horas de buffer)
DoD aplicable	DoD v2 — sexta aplicación (cierra el criterio /health pendiente desde el S4)
Nuevo en este sprint	Marcar factura como pagada (estado pendiente/vencida → pagada) con notificación Realtime · un job diario (pg_cron + Edge Function) que marca facturas como 'vencida' y dispara recordatorios 3 días antes del vencimiento (Realtime + email) · descarga de comprobante PDF por factura pagada (pdf-lib) · tarjeta de totales del periodo (emitido / cobrado / pendiente / vencido) en /admin/facturacion
Chore técnico del Sprint	Endpoint /health (DB + Auth + Storage) que cierra el último criterio core de DoD v2. 1 h, P2.

Variables nuevas	Ninguna en código fuente · /health reusa SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (S3) y el cron reusa RESEND_API_KEY / RESEND_FROM_ADDRESS (S2/S6)
Nota	Documento académico — Datos ficticios sin PII real

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Review

1 ACTA DE SPRINT PLANNING

Sprint	Sprint 9 — Semana 11
Fecha	Lunes — inicio de semana 11
Duración del evento	75 minutos + 30 min de Planning ampliado con stakeholder (Acción 2 del Retro S8)
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Asistentes	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos (Devs)
Stakeholder invitado	Laura Vega (Residente ficticia) — primera aplicación de la Acción 2 del Retro S8: el stakeholder entra al Planning, no solo a la Review. Valida los recordatorios y el comprobante PDF que ella misma pidió en el S8.
Capacidad	15 horas disponibles · se usarán 12.5 h (2.5 h de buffer)
Entrada	Product Backlog actualizado tras Sprint 8 Review. Entran los 2 emergentes del S8 absorbidos en Facturación v2: PBI-S8-E01 (comprobante PDF) y PBI-S8-E02 (totales del periodo). El /health pasa de 'pendiente DoD v2' a chore comprometido de este Sprint, cerrando el último criterio.
Refinement previo	Quinta aplicación de la práctica (viernes anterior, 30 min). Incluye por primera vez la sección 'Edge cases del dominio' (Acción 3 del Retro S8): se capturan «¿qué pasa si se marca pagada dos veces?», «¿qué pasa si el cron corre dos veces?» y «¿en qué zona horaria se calcula el vencimiento?».

"Sprint Goal: Cerrar el ciclo de facturación: el admin marca como pagada cada factura — con notificación al residente —, un job diario dispara recordatorios automáticos 3 días antes del vencimiento y etiqueta solas las facturas vencidas, y el residente descarga el comprobante PDF de las que ya pagó. El admin ve de un vistazo los totales del periodo (emitido / cobrado / pendiente / vencido)."

Nota: Sexta aplicación de DoD v2 y cierre del último criterio pendiente (/health). Facturación v2 completa el dominio de finanzas abierto en el S8 y deja la estructura de facturas lista para que la Tienda (S10/S11) sume sus pedidos como línea de factura. El chore añade /health, cerrando el último criterio core de DoD v2.

PBIs seleccionados — Sprint 9

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
HU-FACT-04	Marcar factura como pagada (fecha + método de pago) + notificación Realtime al residente	Historia	● P1	3 h	Gonza Morales

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
HU-FACT-06	Estado automático 'vencida' (cron diario por fecha) + filtros y badge en /admin/facturacion	Historia	● P2	2 h	Gonza Morales
HU-FACT-08	Recordatorio 3 días antes del vencimiento (Edge Function cron diario: Realtime + email)	Historia	● P1	3 h	Cortez Zamora
PBI-S8-E01	Descargar comprobante PDF por factura pagada (pdf-lib)	Historia	● P2	2 h	Santiago Flores
PBI-S8-E02	Tarjeta de totales del periodo en /admin/facturacion (emitido/cobrado/pendiente/vencido)	Historia	● P2	1.5 h	Santiago Flores
Chore-T	Endpoint /health (DB + Auth + Storage) — cierra DoD v2	Chore	● P2	1 h	Cortez Zamora
Buffer	Reservado para imprevistos del cron (zona horaria, idempotencia) o de la generación del PDF	—	● —	2.5 h	—

Total estimado: 12.5 horas comprometidas + 2.5 h de buffer respecto al techo de 15 h.

Decisiones técnicas del Sprint

Antes de empezar el desarrollo, el equipo cierra las siguientes decisiones técnicas:

Decisión	Detalle	Registrado en
Marcar como pagada	Nuevas columnas en facturas : fecha_pago (date, nullable), metodo_pago (text: efectivo/transferencia/otro), registrado_por (uuid del admin). Transición permitida pendiente vencida → pagada. Idempotente: si ya está pagada, no reescribe fecha_pago. Helper centralizado registrarPagoFactura() inserta en audit_log y dispara trigger after_factura_paid → notificación tipo='factura_pagada'.	Migración 010 + ADR-009
Job diario (vencidas + recordatorios)	Un job diario: pg_cron (06:00, America/Lima) ejecuta una función SQL en dos pasadas — (1) marca estado='vencida' donde vencimiento < CURRENT_DATE y estado='pendiente'; (2) por cada factura pendiente con vencimiento = CURRENT_DATE + 3 inserta notificación tipo='factura_por_vencer'; la Edge Function recordatorios-facturas envía el email vía net.http_post (fire-and-forget). Idempotencia con columna recordatorio_enviado (boolean) para no repetir si el cron corre dos veces.	Migración 010 (pg_cron) + ADR-009
Zona horaria de las fechas	Todos los cálculos de fecha del job ('vencida', 'hoy + 3') usan la zona America/Lima , no UTC, para no adelantar/atrasar el vencimiento un día. Regla elevada a estándar del proyecto en el Retro.	/docs/conventions.md
Comprobante PDF	Se genera en el cliente con pdf-lib (no reportlab: el stack de runtime es Deno/JS y reportlab es Python). Plantilla: logo Zity + datos del residente + desglose + número F-YYYY-MM-NNN + método y fecha de pago + sello 'PAGADO'. Solo disponible si estado='pagada'. Corrige la proyección del roadmap.	Refinement → conventions.md + ADR-010

Decisión	Detalle	Registrado en
Totales del periodo	RPC totales_facturacion(periodo) suma en servidor (numeric(10,2)) por estado; nunca se hace aritmética de montos en JS (regla de conventions.md del Retro S8). Tarjeta en la cabecera de /admin/facturacion con selector de mes. Se recalcula al registrar un pago.	Criterio PBI-S8-E02 + conventions.md
Endpoint /health	Ruta serverless /health (Vercel) que verifica DB (SELECT 1), Auth (getUser con service role) y Storage (list del bucket) y responde JSON {status, db, auth, storage, version}. Sin detalles de error ni secretos en la respuesta. Cierra el último criterio de DoD v2.	Chore-T + /docs/ops/health.md

Desglose de tareas — ¿Cómo?

Gonza Morales Yoel — HU-FACT-04 + HU-FACT-06 (5 h)

Tarea	Horas
Migración 010: columnas fecha_pago, metodo_pago, registrado_por y recordatorio_enviado en facturas + índice por (estado, vencimiento). El enum de estado ya incluía 'vencida' desde el S8.	1 h
Helper registrarPagoFactura() + trigger after_factura_paid (notificación 'factura_pagada') + tests de transición: pendiente→pagada, vencida→pagada y doble pago idempotente.	1 h
Acción 'Marcar como pagada' en el drawer/detalle de /admin/facturacion: modal con método y fecha de pago (default hoy), efecto Realtime visible en la campana del residente.	1.5 h
Primera pasada del job: marca estado='vencida' (vencimiento pasado) + filtro 'Vencidas' y badge rojo en /admin/facturacion (HU-FACT-06). Tests con seed de fechas.	1.5 h

Cortez Zamora Leonardo — HU-FACT-08 + Chore técnico (4 h)

Tarea	Horas
Job diario (pg_cron 06:00 America/Lima) — segunda pasada: la función SQL busca vencimiento = hoy + 3, estado='pendiente', recordatorio_enviado=false → notificación 'factura_por_vencer'; la Edge Function recordatorios-facturas envía el email vía net.http_post (fire-and-forget) + marca recordatorio_enviado=true.	3 h
Endpoint /health (DB + Auth + Storage) en Vercel + documentación /docs/ops/health.md + verificación manual post-deploy. Cierra el último criterio de DoD v2.	1 h

Santiago Flores Carlos — PBI-S8-E01 + PBI-S8-E02 (3.5 h)

Tarea	Horas
Generación de comprobante PDF con pdf-lib: plantilla con logo, datos del residente, desglose, número legible, método y fecha de pago, sello 'PAGADO'. Botón 'Descargar comprobante' visible solo en facturas pagadas (tarjeta + detalle).	2 h
Tarjeta de totales del periodo en /admin/facturacion: RPC totales_facturacion(periodo) + UI con emitido/cobrado/pendiente/vencido y selector de mes. Suma 100% en servidor.	1.5 h

Riesgos del Sprint 9

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	El cron diario corre dos veces (reintento) y duplica recordatorios o emails.	● Media	● Medio	Columna recordatorio_enviado (boolean); la pasada filtra recordatorio_enviado=false. Test que ejecuta el job dos veces y verifica 1 sola notificación por factura.
R2	Zona horaria: 'vencida' o 'hoy + 3' calculados en UTC marcarían un día antes/después en Lima (UTC-5).	● Alta	● Medio	El job fija America/Lima (CURRENT_DATE en la zona configurada). Tests con fechas límite. Documentado en conventions.md.
R3	Marcar pagada dos veces (doble click o dos admins) deja fecha_pago inconsistente.	● Media	● Bajo	Transición idempotente: si ya está 'pagada', el helper no reescribe y devuelve aviso 'La factura ya estaba pagada'. El botón se deshabilita tras el primer click.
R4	El comprobante PDF se genera de una factura no pagada o con datos de otro residente.	● Baja	● Alto	El botón solo aparece si estado='pagada'; los datos se arman desde una fila que ya pasó por RLS. Test: residente_B no puede generar el comprobante de residente_A.
R5	El email del recordatorio no llega (Resend caído o sin API key).	● Media	● Bajo	Fire-and-forget: el email no bloquea la notificación in-app (fuente de verdad). Sin RESEND_API_KEY corre en dry-run (log). El recordatorio Realtime igual se entrega.
R6	/health expone información sensible (versión, estructura interna) públicamente.	● Baja	● Medio	/health devuelve solo {status, db, auth, storage, version} sin detalles de error ni secretos. Los errores se loguean en el servidor, no en la respuesta (regla OWASP/DoD).
R7	El número del comprobante PDF no coincide con el F-YYYY-MM-NNN mostrado en la vista.	● Baja	● Bajo	El PDF reusa el campo numero ya persistido en el S8 (no se recalcula). Test compara el número del PDF con el de la fila.

2 REGISTRO DE DAILY SCRUMS

Referencia Scrum: la Daily Scrum inspecciona el progreso hacia el Sprint Goal y adapta el Sprint Backlog. Duración máxima: 15 minutos.

"Sprint Goal: Facturación v2: el admin marca pagada (con notificación), un cron diario manda recordatorios 3 días antes y marca vencidas, el residente descarga su comprobante PDF y el admin ve los totales del periodo."

Daily Scrum — Día 1 (Lunes)

DÍA	Lunes — Día 1
Progreso hacia el objetivo	Migración 010 lista: columnas fecha_pago, metodo_pago, registrado_por y recordatorio_enviado + índice por (estado, vencimiento). Helper registrarPagoFactura() y trigger after_factura_paid operativos, con tests de transición (incluye doble pago idempotente). Acción 'Marcar como pagada' en el drawer del admin funcionando: marca pagada y la campana del residente recibe 'factura_pagada'.
Plan siguiente 24h	Gonza: primera pasada del cron ('vencida') + filtros/badge en /admin/facturacion. Cortez: Edge Function programada de recordatorios (hoy + 3) con idempotencia. Santiago: comprobante PDF con pdf-lib (plantilla + botón en facturas pagadas).
Impedimentos	Debate sobre la zona horaria del cron: ¿UTC o America/Lima? Decisión: fijar America/Lima en Postgres para que 'vencida' y 'hoy + 3' coincidan con el calendario del residente. Capturado como edge case en el Refinement.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios.

Daily Scrum — Día 2 (Martes)

DÍA	Martes — Día 2
Progreso hacia el objetivo	Job diario completo: la primera pasada marca 'vencida' (probada con seed de fechas pasadas) y la segunda envía el recordatorio 'factura_por_vencer' (Realtime + email Resend) usando recordatorio_enviado para no duplicar. Comprobante PDF generándose con pdf-lib (logo + datos + desglose + sello 'PAGADO'). Filtros y badge de vencidas en /admin/facturacion.
Plan siguiente 24h	Gonza: pulir badge de vencidas + test del cron corriendo dos veces (idempotencia). Cortez: endpoint /health (DB + Auth + Storage) + doc. Santiago: tarjeta de totales del periodo (RPC totales_facturacion) + selector de mes.
Impedimentos	Al adelantar el reloj del seed, ejecutar el cron dos veces seguidas generaba 2 notificaciones. Se añadió el filtro recordatorio_enviado=false; corregido y testeado en el día.

Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios. Se usan ~20 min del buffer para añadir el método de pago al comprobante PDF (sugerencia del PO en el Refinement).
------------------------------	--

Daily Scrum — Día 3 (Miércoles)

DÍA	Miércoles — Día 3
Progreso hacia el objetivo	Flujo completo demostrable: Carlos marca pagada la factura de Luz de Laura → Laura recibe 'Tu factura de Luz fue registrada como pagada' y el badge pasa a verde; descarga su comprobante PDF con sello 'PAGADO'. El seed adelanta el reloj; aparecen recordatorios 3 días antes y una factura pasa sola a 'vencida' (badge rojo). La tarjeta de totales del periodo muestra emitido/cobrado/pendiente/vencido. /health responde JSON {status:ok}.
Plan siguiente 24h	Gonza: guión de la Sprint Review (pagar + simular avance del tiempo). Santiago: validar comprobante PDF y vista en móvil (360 px). Cortez: ensayar /health (curl) en pantalla compartida.
Impedimentos	Laura (stakeholder) preguntó si recibirá también un recordatorio el mismo día del vencimiento, no solo 3 días antes. Está fuera del scope del S9; se registra como insumo para Notificaciones avanzadas (S12).
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios. El recordatorio del día de vencimiento queda como emergente (PBI-S9-E02) para el S12.

3 ACTA DE SPRINT REVIEW

Referencia Scrum: la Sprint Review inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras. Es una sesión de trabajo, no una presentación.

Sprint	Sprint 9 — Semana 11
Fecha	Viernes — cierre de semana 11
Duración	55 minutos
Facilitador	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)
Scrum Team	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos
Stakeholders	Laura Vega (Residente — paga y descarga su comprobante), Carlos Fuentes (Admin — registra pagos y ve totales), Sra. Rosa Díaz (Dueña — observadora; le interesa el ratio cobrado/pendiente para el dashboard ejecutivo del S14), Profesor del curso
Incremento presentado	Facturación v2 operativa: marcar pagada con notificación Realtime, job diario de recordatorios (3 días antes) + estado 'vencida' automático, comprobante PDF descargable, tarjeta de totales del periodo, endpoint /health (cierra DoD v2).
Modalidad de demo	Dos navegadores en pantalla compartida (admin + residente) + avance simulado del tiempo con un seed especial para mostrar recordatorios y vencidas. curl a /health en vivo.

Guión de demostración

1. Carlos (admin) abre /admin/facturacion. En la cabecera, la tarjeta de totales del periodo '2026-05' muestra 'Emitido \$480 · Cobrado \$160 · Pendiente \$280 · Vencido \$40'.
2. Carlos abre la factura de Luz de Laura (\$120, pendiente) y pulsa 'Marcar como pagada': elige método 'transferencia', fecha hoy y confirma. La tarjeta de totales recalcula al instante (Cobrado sube, Pendiente baja).
3. En el navegador derecho, Laura recibe en su campana 'Tu factura de Luz (\$120) fue registrada como pagada'. El badge de la tarjeta pasa de ámbar 'Pendiente' a verde 'Pagada'.
4. Laura abre el detalle de la factura pagada y pulsa 'Descargar comprobante'. Se descarga un PDF con logo Zity, sus datos, el desglose, el número F-2026-05-001, el método de pago y el sello 'PAGADO' con la fecha.
5. El equipo carga un seed que adelanta el reloj 3 días: en el panel de Laura aparece 'Tu factura de Agua vence en 3 días (30/05)'. Carlos ve el mismo recordatorio reflejado.
6. El seed adelanta el reloj más allá del vencimiento de otra factura: el job diario la marca sola como 'vencida' (badge rojo) y aparece bajo el filtro 'Vencidas' en /admin/facturacion.
7. Cortez ejecuta curl `https://staging.zity.app/health` en vivo: responde `{status:ok, db:ok, auth:ok, storage:ok, version:...}`. Con esto se cierra el último criterio de DoD v2.

"✓ CUMPLIDO: Facturación v2 operativa — marcar pagada con notificación Realtime, job diario de recordatorios (3 días antes) y estado 'vencida' automático, comprobante PDF descargable y tarjeta de totales del periodo. /health en staging cierra DoD v2 (ahora al 100% de sus criterios core). Sprint cerrado usando ~20 min del buffer."

Feedback de stakeholders

Laura Vega (Residente)

- «El recordatorio 3 días antes me da tiempo real para organizar el pago — antes me enteraba el mismo día del vencimiento.» → Validación.
- «Descargar el comprobante con el sello 'PAGADO' es justo lo que pedí en el Sprint anterior; lo guardo para mis registros.» → Validación (PBI-S8-E01 cerrado).
- «¿Podría pagar dentro de la app, no solo que el admin registre el pago?» → Fuera de alcance del curso (pagos en línea, exclusión del PRD). Se registra y se descarta con justificación.

Carlos Fuentes (Administrador)

- «Ver emitido/cobrado/pendiente del mes sin sacar cuentas me dice al instante cómo va la cobranza.» → Validación (PBI-S8-E02 cerrado).
- «Que las facturas se marquen vencidas solas me quita trabajo manual y evita olvidos.» → Validación.
- «Me gustaría exportar los totales del periodo a CSV, como hago con solicitudes.» → PBI-S9-E01: 'Exportar totales de facturación a CSV'. P3, 1.5 h. Candidato para Sprint 13.

Sra. Rosa Díaz (Dueña — observadora)

- «El ratio cobrado/pendiente es exactamente el número que quiero ver en grande en el dashboard ejecutivo del Sprint 14.» → Validación + semilla del S14.

Decisiones de adaptación del Product Backlog

Decisión	Detalle
DoD v2 cerrada	Con /health en staging, DoD v2 queda 100% cumplida en sus criterios core. A partir del Sprint 11 entra DoD v3.
Cero hotfixes	Quinto Sprint consecutivo sin hotfixes — práctica consolidada.
Emergentes del S8 cerrados	PBI-S8-E01 (comprobante PDF) y PBI-S8-E02 (totales del periodo) entregados dentro de Facturación v2.
PBI-S9-E01 (NUEVA)	Exportar totales de facturación a CSV (feedback Carlos). P3, 1.5 h. Candidato S13.
PBI-S9-E02 (NUEVA)	Recordatorio también el día del vencimiento, no solo 3 días antes (feedback Laura). Se absorbe en Notificaciones avanzadas (S12).
Sprint 10 confirmado	Tienda interna v1: BD productos/pedidos/pedido_items + RLS, admin gestiona catálogo (alta/baja/stock/precio + foto), residente navega con filtros y búsqueda. Chore: CD a staging (deploy automático en merge a main).

4 ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Referencia Scrum: la Retrospective planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Los cambios más impactantes pueden entrar al Sprint Backlog del próximo Sprint.

Sprint	Sprint 9 — Semana 11
Fecha	Viernes — después de la Sprint Review
Duración	30 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Participantes	Todo el Scrum Team (PO + SM + Developers)

✓ ¿Qué salió bien?

- Las tres acciones del Retro S8 se aplicaron en este Sprint: `conventions.md` ya documentaba `'numeric(10,2) + sumar en servidor'`, el stakeholder (Laura) entró al Planning y el Refinement incluyó `'edge cases del dominio'`. Las tres ahorraron debate.
- Tener a Laura en el Planning capturó el método de pago en el comprobante a tiempo (cabía en el buffer), validando la Acción 2 del Retro S8.
- Reusar la infraestructura de notificaciones del S6 por tercera vez (ahora `'factura_pagada'` y `'factura_por_vencer'`) fue trivial: solo nuevos tipos en el switch.
- Unificar vencidas + recordatorios en una sola Edge Function diaria evitó duplicar la lógica de fechas y mantuvo el cron simple.
- `/health` cerró DoD v2 con 1 h de chore — la deuda técnica que arrastrábamos desde el S4 quedó saldada sin un sprint dedicado.
- Quinto Sprint consecutivo sin hotfixes.

✗ ¿Qué salió mal?

- La zona horaria del cron costó 15 min de debate el Día 1. Aunque el Refinement marcó `'edge cases de fecha'`, no habíamos fijado la zona como decisión previa. Se añadió a `conventions.md` la regla `'todo job de fecha corre en America/Lima'`.
- `pdf-lib` tiene una curva inicial para posicionar texto (coordenadas absolutas): el primer intento descuadró el sello `'PAGADO'`. Faltó un spike corto de la librería en el Refinement.
- El seed de `'avance del tiempo'` se armó a mano para la demo; sería mejor un script reutilizable para futuras Reviews que dependan del calendario.

Acciones de mejora (máx. 3)

Acción 1 — Script de seed para simular avance del tiempo

Descripción	Crear <code>npm run seed:tiempo</code> que adelante fechas de emisión/vencimiento de forma reproducible, para demos que dependan del calendario (recordatorios, vencidas). Evita armar el seed a mano en cada Review.
--------------------	---

Dueño	Cortez Zamora Leonardo
Evidencia	Script seed:tiempo documentado en README + usado en la demo del S10/S11
Fecha	Sprint 10

Acción 2 — Spike corto de librería nueva en el Refinement

Descripción	Cuando un PBI introduce una librería nueva (pdf-lib en este Sprint), el Refinement reserva 15 min para un 'hola mundo' de la librería antes del Planning. Evita la curva en pleno Sprint.
Dueño	Meza Pelaez Carlos
Evidencia	El acta del Refinement del S10 (subida de fotos de producto a Storage) incluye un spike previo
Fecha	Sprint 10

Acción 3 — Mantener conventions.md como fuente de decisiones recurrentes

Descripción	Seguir alimentando /docs/conventions.md (creado en el Retro S8): ya tiene decimales, zona horaria y naming de RPCs. Cada Retro añade lo que se haya re-discutido; se revisa en el Refinement.
Dueño	Cortez Zamora Leonardo
Evidencia	conventions.md con ≥ 8 decisiones documentadas al cierre del S10
Fecha	Continuo (revisión S10)

Verificación DoD v2

Criterio	Estado
Todo lo de DoD v1 (lint, unit tests, README, manejo errores, seed, deploy preview)	✓ CUMPLIDO
Pruebas de integración para flujos críticos (marcar pagada, cron vencidas/recordatorios, totales)	✓ CUMPLIDO — 9 tests de integración nuevos
Cobertura ≥ 60% en módulos core (src/lib/facturas.ts)	✓ CUMPLIDO — 76%
Endpoint /health disponible en staging	✓ CUMPLIDO — cerrado en este Sprint (chore)
Variables de entorno vía Secrets CI/CD — sin hardcode	✓ CUMPLIDO — sin variables nuevas
Despliegue staging con verificación post-deploy	■ Parcial — /health habilita la verificación; el deploy automático (CD) llega en el chore del S10

Criterio	Estado
tsc --noEmit pasa sin errores en CI	✓ CUMPLIDO
ADR-009 (ciclo de cobro y jobs) + ADR-010 (comprobante PDF) documentados	✓ CUMPLIDO — adicional a DoD v2

"DoD v2 al 100% en sus criterios core: /health cerró el último pendiente. El único matiz (verificación post-deploy automática) se formaliza con el CD del Sprint 10; el deploy manual documentado sigue vigente. A partir del Sprint 11 entra DoD v3. Sprint 9 cerrado usando ~20 min del buffer."

5 HISTORIAS DE USUARIO — SPRINT 9

Módulo FACTURACIÓN — Sprint 9 (v2)

HU-FACT-04 · Marcar factura como pagada + notificación Realtime

Sprint 9 · 3 h

P1 · 3 h

Como **administrador**, quiero **registrar el pago de una factura y que el residente sea notificado**, para cerrar el ciclo de cobro con trazabilidad y sin avisos manuales.

Criterios de aceptación

- Acción 'Marcar como pagada' en el drawer/detalle de /admin/facturacion, disponible solo para facturas en estado 'pendiente' o 'vencida'.
- Modal con método de pago (efectivo / transferencia / otro) y fecha de pago (default: hoy). Al confirmar: estado → 'pagada', fecha_pago, metodo_pago y registrado_por = admin.
- Transición idempotente: si la factura ya está pagada, no se reescribe fecha_pago y se muestra el aviso 'La factura ya estaba pagada'.
- Trigger after_factura_paid inserta notificación tipo='factura_pagada' (reusa Realtime del S6); el residente la recibe en su campana en < 1.5 s.
- Toda la transición pasa por el helper registrarPagoFactura(), que registra en audit_log.
- Tests de integración: pendiente→pagada, vencida→pagada, doble pago idempotente y notificación entregada al residente correcto.

Evidencia: Carlos marcó pagada la factura de Luz de Laura en la Review; la campana de Laura recibió 'factura_pagada' y el badge pasó a verde.

HU-FACT-06 · Estado automático 'vencida' + filtros en admin

Sprint 9 · 2 h

P2 · 2 h

Como **sistema**, quiero **marcar automáticamente como 'vencida' toda factura impaga cuyo vencimiento ya pasó, y que el admin pueda filtrarlas**, para que el estado refleje la realidad sin intervención manual.

Criterios de aceptación

- Primera pasada del job diario (pg_cron, 06:00 America/Lima) marca estado='vencida' donde vencimiento < CURRENT_DATE y estado='pendiente'.
- El cálculo de fechas usa la zona America/Lima (no UTC) para no adelantar ni atrasar el vencimiento un día.
- /admin/facturacion incluye filtro 'Vencidas' y badge rojo en las facturas vencidas.
- /residente/facturas muestra la factura vencida con badge rojo (reusa la vista del S8).
- Idempotente: re-ejecutar el job no cambia facturas ya pagadas ni re-marca las ya vencidas.
- Tests con seed de fechas (vencimiento ayer / hoy / mañana) verifican el marcado correcto.
- Consolida la HU-FACT-07 del roadmap (filtros y badge de vencidas) en esta misma historia, por compartir la lógica de fechas y la vista de /admin/facturacion.

Evidencia: En la Review, el seed adelantó el reloj y una factura pasó sola a 'vencida' con badge rojo, filtrable desde el panel admin.

Como **residente**, quiero **recibir un recordatorio automático 3 días antes de que venza una factura**, para pagar a tiempo y evitar que se marque como vencida.

Criterios de aceptación

- Segunda pasada del mismo job diario: por cada factura con estado='pendiente', vencimiento = CURRENT_DATE + 3 y recordatorio_enviado=false → notificación tipo='factura_por_vencer'.
- La notificación dispara también un email simulado vía Resend (fire-and-forget; si falla, la notificación in-app igual se entrega).
- Idempotencia: tras enviar, recordatorio_enviado=true; re-ejecutar el job no duplica recordatorios ni emails.
- Click en la notificación navega a /residente/facturas/:id.
- Test de integración: ejecutar el job dos veces seguidas produce exactamente 1 recordatorio por factura.

Evidencia: El seed de avance del tiempo mostró 'Tu factura de Agua vence en 3 días' en la campana de Laura; ejecutar el cron dos veces no lo duplicó.

Como **residente**, quiero **descargar un comprobante PDF de cada factura pagada**, para tener un soporte de mis pagos.

Criterios de aceptación

- Botón 'Descargar comprobante' visible solo en facturas con estado='pagada' (en la tarjeta y en el detalle).
- El PDF se genera en el cliente con pdf-lib: logo Zity, datos del residente, desglose (tipo, periodo, monto), número legible F-YYYY-MM-NNN, método y fecha de pago, y sello 'PAGADO'.
- El número del comprobante coincide con el campo numero ya persistido de la factura (no se recalcula).
- Los datos provienen de una fila que pasó por RLS; un residente no puede generar el comprobante de otro.
- Nota: corrige la proyección del roadmap (reportlab → pdf-lib) por compatibilidad con el stack Deno/JS; registrado en /docs/conventions.md y ADR-010.

Evidencia: Laura descargó el comprobante de su factura de Luz pagada en la Review, con sello 'PAGADO' y número F-2026-05-001.

Como **administrador**, quiero **ver los totales del periodo (emitido, cobrado, pendiente, vencido)**, para saber de un vistazo cómo va la cobranza del mes.

Criterios de aceptación

- RPC `totales_facturacion(periodo)` suma en servidor (`numeric(10,2)`) los montos por estado; nunca se hace aritmética de montos en JS (regla de `conventions.md`).
- Tarjeta en la cabecera de `/admin/facturacion` con `emitido / cobrado / pendiente / vencido` y selector de periodo (mes).
- La tarjeta se recalcula al marcar una factura como pagada (efecto inmediato).
- Test del RPC con un set conocido de facturas: `cobrado + pendiente + vencido = emitido`.

Evidencia: La tarjeta mostró `emitido/cobrado/pendiente/vencido` del periodo y recalculó en vivo al registrar un pago durante la demo.

Chore técnico del Sprint: endpoint `/health` (DB + Auth + Storage) en Vercel que responde JSON con el estado de cada dependencia y la versión — cierra el último criterio core de DoD v2. 1 h, P2.

PBIs emergentes — entran en Sprints futuros

ID	Historia	Prior.	Horas est.	Sprint
PBI-S9-E01	Exportar totales de facturación a CSV (feedback Carlos)	● P3	1.5 h	13
PBI-S9-E02	Recordatorio también el día del vencimiento (feedback Laura)	● P2	1 h	12
PBI-S6-E03	Sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h	13
PBI-S6-E01	Indicador de presencia en panel admin (Supabase Presence)	● P3	2 h	12
PBI-S6-E02	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación	● P3	2 h	12
PBI-S7-E01	Filtros por categoría en el dashboard de métricas	● P2	1 h	13
PBI-S6-E04	Resumen diario por email a técnicos con asignaciones pendientes	● P3	2 h	Sin asignar

6 ESTADO DEL BACKLOG TRAS SPRINT 9

Progreso acumulado

Sprint	Horas	Incremento entregado	Estado
Sprint 0	12 h	Setup técnico + CI + ADRs + Supabase configurado	✓ Completado
Sprint 1	15 h	Módulo Auth: registro 2 pasos + login por rol + recuperación	✓ Completado
Sprint 2	14 h	Panel admin + gestión de usuarios + bloqueo/desbloqueo	✓ Completado
Sprint 3	13 h	Mantenimiento v1: crear solicitud con foto + vista admin	✓ Completado
Sprint 4	13 h	Mantenimiento v2: asignación + vista técnico + cierre + cámara + confirmación	✓ Completado
Sprint 5	13 h	Trazabilidad: audit log + historial + perfil + foto al rechazar	✓ Completado
Sprint 6	13 h	Comunicación Realtime: notificaciones + email + foto cierre + alerta admin	✓ Completado
Sprint 7	13 h	Métricas y Dashboard visual: KPIs + gráficas Recharts + CSV + vista materializada	✓ Completado
Sprint 8	13 h	Facturación v1: tabla facturas + emisión individual/lote + vista residente + notificación Realtime	✓ Completado
Sprint 9	12.5 h	★ Facturación v2: marcar pagada + recordatorios + vencida automática + comprobante PDF + totales + /health	✓ Completado
Sprint 10	13 h (est.)	Tienda interna v1: BD + catálogo admin + vista residente con filtros + CD	→ Próximo
Sprints 11–14	52 h (est.)	Tienda v2 · Notificaciones avanzadas · Panel integral residente · ★ Dashboard ejecutivo + RC	■ Planificado

Total invertido: 131.5 horas en 10 sprints (Sprint 0 → Sprint 9).

Total restante: ~65 horas estimadas en 5 sprints.

Velocidad promedio: 13.2 horas/sprint (estable por séptimo sprint consecutivo).

Roadmap actualizado tras Sprint 9 Review

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable funcional
S10	12	Tienda interna v1: admin gestiona catálogo (alta/baja/stock/precio + foto) + residente navega con filtros y búsqueda + chore CD (deploy automático en merge a main)
S11	13	Tienda interna v2: carrito + descuento atómico de stock + pedido se suma a la factura mensual (primera aplicación de DoD v3)

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable funcional
S12	14	Notificaciones avanzadas: Web Push + presencia + sonido/haptic + preferencias (absorbe PBI-S9-E02: recordatorio el día del vencimiento)
S13	15	Panel integral del residente + sesiones activas + filtros por categoría en métricas (S7-E01) + export de totales a CSV (S9-E01)
S14	16	★ Dashboard ejecutivo del dueño (Mantenimiento + Finanzas + Tienda) + Release Candidate + demo final integral

Nota: los dos emergentes del S9 se reubican — PBI-S9-E01 (export CSV de totales) en S13 y PBI-S9-E02 (recordatorio el día de vencimiento) en S12, junto a Notificaciones avanzadas. La estructura de facturas queda cerrada y lista para que la Tienda (S11) sume pedidos como línea de factura.

Vista previa Sprint 10 — Tienda interna v1 (catálogo)

"Sprint 10: abrir la tienda interna del edificio. El admin gestiona el catálogo (alta/baja/stock/precio + foto) desde /admin/tienda y el residente navega /residente/tienda en grilla con filtros y búsqueda. Chore: CD a staging (deploy automático en merge a main)."

PBI	Historia	Horas est.	Prior.
HU-TIENDA-01	BD productos / pedidos / pedido_items + RLS por rol	2 h	● P1
HU-TIENDA-02	Admin gestiona catálogo: alta/baja/stock/precio + foto del producto	3 h	● P1
HU-TIENDA-05	Vista /residente/tienda con catálogo en grilla de tarjetas	3 h	● P1
HU-TIENDA-06	Filtros del catálogo (categoría, disponibilidad) + búsqueda por nombre	2 h	● P2
Mejora	Indicador visual de stock bajo (≤ 5 unidades) en la tarjeta del producto	1 h	● P3
Chore-T	CD: deploy automático en merge a main (Vercel)	2 h	● P2

Total estimado Sprint 10: 13 horas (2 h de buffer).

Variables de entorno acumuladas al Sprint 9

No hay variables nuevas en este Sprint. /health reusa SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY y el cron reusa RESEND_API_KEY / RESEND_FROM_ADDRESS. Las anteriores siguen vigentes:

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde
VITE_SUPABASE_URL	URL pública del proyecto Supabase	Frontend (cliente JS) · dummy en CI	Sprint 0
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clave anónima de Supabase	Frontend (cliente JS) · dummy en CI	Sprint 0

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave de servicio (admin) de Supabase	Edge Functions (servidor) · /health	Sprint 3
RESEND_API_KEY	Clave de API de Resend para emails	Edge Functions (recordatorio / factura)	Sprint 2
RESEND_FROM_ADDRESS	Remitente de los emails de notificaciones	Edge Function recordatorios-facturas	Sprint 6
SUPABASE_DB_URL	URL de conexión directa a la BD	Migraciones locales · pg_cron	Sprint 0

Variables proyectadas para futuros Sprints:

- Sprint 10 (CD): VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID, VERCEL_PROJECT_ID para el deploy automático al merge a main.
- Sprint 12 (Web Push): VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_PRIVATE_KEY para las notificaciones push.

Ninguna de estas variables debe aparecer en el código fuente ni en commits. Todas van en .env.local (local) y en Secrets de GitHub/Vercel (CI/CD).

— Zity · Artefactos Sprint 9 · Documento vivo — actualizar en cada Sprint Review —